

Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)


Автоматизация и оптимизация процесса начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Добкина Светлана Валериевна начальник управления социальной защиты населения

ф.и.о., должность заказчика лин-проекта



подпись, ФИО

Добкина С.В.

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Добкина С.В., начальник управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа		1. Высокий уровень трудозатрат специалистов управления в процессе оказания услуги в форме начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы (от момента подачи гражданином заявления о назначении, до момента получения данной выплаты)		
Процесс:	Формирование, перечисление получателям пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также предоставление форм необходимой отчетности по данной выплате из программного продукта "Парус-Бюджет"		2. Длительное время процесса начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы		
Границы процесса:	От подачи заявления гражданином о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы до момента получения ее получателем		3. Длительное время процесса предоставления информации о фактах начисления пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в ЕГИССО		
Руководитель проекта:	Закаблуковская О.В. - заместитель начальника управления по финансам		4.		
Команда проекта:	Закаблуковская О.В. - заместитель начальника управления по финансам; Подъяблонская Е.В. - начальник отдела автоматизации; Горожанина Н.Н. - главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.		5.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
1. Сокращение времени на процесс начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы (мин.)	min = 120 минут, max = 240 минут	min = 60 минут, max = 120 минут	1. Согласование паспорта лин-проекта	02.07.2021	09.07.2021
2. Сокращение времени на предоставление информации и формирование отчетности о загруженных файлах в ЕГИССО	min = 80 минут, max = 108 минут	min = 60 минут, max = 90 минут	2. Картирование текущего состояния	10.07.2021	22.07.2021
			3. Анализ проблем и потерь	23.07.2021	31.07.2021
			4. Составление карты целевого назначения	31.07.2021	06.08.2021
			5. Разработка плана мероприятий	07.08.2021	25.08.2021
Эффекты:	1. Повышение эффективности работы специалистов при оказании услуги в процессе оказания услуги в форме начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы. 2. Сокращение времени процесса начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы. 3. Улучшение качества предоставления услуги.		6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	26.08.2021	26.08.2021
			7. Внедрение улучшений	27.08.2021	22.09.2021
			8. Мониторинг результатов	23.09.2021	27.09.2021
			9. Закрытие лин-проекта	28.09.2021	
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	28.09.2021	30.09.2021